

# AJGR

## Association des Jeunes de Gros-Morne pour le Reboisement

### Rapport récapitulatif

Titre du projet	Projet de continuité de clôture de la forêt AJGR en fil de fer et la mise en place d'une micro-forêt.
Géolocalisation	Médéric et Haut-Moulin
Date de lancement	1 <sup>er</sup> Octobre 2023
Date de clôture	31 Octobre 2023
Date du rapport	3 Novembre 2023
Organisme de financement	SOS-Haïti
Organisme de médiation	Terre des jeunes Québec
Composition de l'équipe de projet	<b>Coordonnateur de projet</b> : Wilson TRAGELUS
	<b>Responsable de finance</b> : Sonick Simon
	<b>Secrétaire Technique</b> : Bertony Silva
	<b>Technicien de projet</b> : Thony Dolné
	<b>Chef d'équipe</b> : Sterling Pierre
	<b>Responsable de mobilisation</b> : Sonia Elias
	<b>Consultant</b> : Remy Maxillon


### Différentes activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des 2 projets

Dates de réalisation	Cadre descriptif de l'activité
17/09/2023	Formation du comité de pilotage
20/09/2023	Visite du comité de pilotage sur le nouveau terrain devant accueillir la micro-forêt à Haut-Moulin
23/09/2023	Recrutement dans la zone de projet des personnes pour la composition des équipes de travail
26/09/2023	Formation au profit du Chef d'équipe et les membres sur les travaux à réaliser en groupe. <b>(Resp. Technicien Agronome)</b>
28/09/2023	Phase de constitution des équipes de travail
01/10/2023	Démarrage des travaux sous forme de combite au niveau de la forêt de Médéric
07/10/2023	1 <sup>er</sup> suivi et évaluation

10/10/2023	Sarclage et nettoyage du terrain de Haut-Moulin (combite)
13/10/2023	Piquetage du terrain
17/10/2023	Plantation d'arbustes
20/10/2023	2 <sup>e</sup> suivi et évaluation
03/11/2023	Rapport final

### **Constitution des équipes**

# Equipe	Localisation	Quantité	G	F
	Médéric	15	9	6
Equipe 2	Haut-Moulin	15	12	3
Equipe 3	Lorman	15	8	7
Equipe 4	Baden	15	14	1
Equipe 5	Cressac	15	11	4
Equipe 6	Faguet	15	13	2
Equipe 7	Figaro	15	8	7
Equipe 8	K-Dignety	15	10	5
	<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>35</b>



## VOICI LES TABLEAUX DE DÉPENSES RÉALISÉES POUR LES DEUX ACTIVITÉS

**Tableau1 : Implantation de la micro-forêt à Haut-Moulin:**

<b>Description</b>	<b>Coût (Gourdes)</b>
Achat de plantules	60 500
Contrat pour le sarclage et le piquetage du terrain	45 000
Frais de nourriture et boissons pour les journées de combite	25 875
Transport	10 000
<b>Dépense totale pour la micro-forêt</b>	<b>141 375</b>

**Tableau 2 : Dépenses pour la clôture en fil de fer de la forêt AJGR :**

<b>Description</b>	<b>Coût (Gourdes)</b>
Achat de fil de fer	78 000
Main d'œuvre	25 000
Frais de nourriture et boissons pour les journées de combite	20 350
Transport	5 000
<b>Dépense totale pour la clôture</b>	<b>128 350</b>

**Tableau3 : Dépenses relatives au personnel technique**

<b>Description</b>	<b>Coût (Gourdes)</b>
Frais pour l'Equipe de projet	35 000
Frais pour le comité de suivi local	20 000
<b>Dépense totale pour le personnel technique</b>	<b>55 000</b>

NB- Les dépenses totales pour les deux (2) projets s'élèvent à : **324 725 Gourdes**

### **Suivi stratégique du projet de micro-forêt**

Pour permettre une certaine durabilité de ce projet, l'équipe de projet a choisi de former un comité de suivi de 7 membres à Haut-Moulin pour bien gérer la micro-forêt. Ledit comité est constitué de :

- ❖ 2 autorités locales (1 ASEC, 1 CASEC)
- ❖ 2 chefs d'organisation
- ❖ 2 leaders religieux
- ❖ 1 membre AJGR résidant dans la localité de Haut-Moulin

#### **Et a pour mission de :**

- a) Superviser et sécuriser le site
- b) Participer à l'arrosage des arbustes
- c) Organiser des rencontres communautaires pour sensibiliser les gens sur l'importance de la protection de l'environnement plus particulièrement cette micro-forêt qui joue un rôle fondamental dans la localité de Haut-Moulin
- d) Faire des recommandations au comité exécutif de l'AJGR pour les suites nécessaires

## **Note de Remerciements :**

Au nom de tous les membres adhérents de **l'Association des Jeunes de Gros-Morne pour le Reboisement** (AJGR)/Terre des Jeunes de Gros-Morne et ceux de la population de Médéric et de Haut-Moulin, je remercie de manière solennelle. M. Michel Toujas Mendiondo Président de SOS Haïti/Canada pour son sens de leadership et sa volonté manifeste de nous accompagner sur le plan financier pour la réussite de ces deux (2) projets.

Je remercie également les dirigeants de Terre des jeunes mondiale qui jouent qui ont joué un rôle d'intermédiaire auprès de SOS-Haïti afin qu'AJGR puisse trouver cet appui financier pour la mise en œuvre de ces deux (2) projets visant la protection de l'environnement et de la biodiversité.

Donc, en tout état de cause, je vous remercie infiniment pour votre franche collaboration.

---

Wilson TRAGELUS

**Président, AJGR**

**Terre des Jeunes de Gros-Morne, novembre 2023**